

“രണ്ടും മാത്രം”



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് - അച്ചടക്ക നടപടി - പിച്ചി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻിലെ ചുളന്തൽ മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ പ്രകൃതി പഠന കൂശാസ് ഷൈഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കുമക്കേടുകൾ - പിച്ചി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനായിരുന്ന ശ്രീസാജു വർഗ്ഗീസിനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

വനം വന്യജീവി (എ) വകുപ്പ്

സം.ഉ.(സാധാ) നം.567/2022/F&WLD തീയതി, തിരവന്ത്പുരം, 14-12-2022

പരാമർശം:- 1. 06.12.2013 ലെ വിജിലൻസ് & ആസ്ട്രീ കൗൺസിൽ ബ്യൂറോ, ഡയറക്ടുടെ ഖരു(കൃതി 31/12/പികേറ്റി)3592/12 നമ്പർ കത്ത്.

2. 25.06.2015 ലെ വിജിലൻസ് വകുപ്പിന്റെ 258/ഖ4/2014/വിജി നമ്പർ കത്ത്.

3. 17.05.2016-ലെ 8436/എ1/2015/വനം നമ്പർ കുറപ്പത്വാക്രമാന്വേഷണ പത്രികയും.

4. 18.04.2018-ലെ സം.ഉ.(സാധാ) നം. 179/2018/വനം നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

5. 01.03.2019-ലെ പരിവിക്കുളം കട്ടവാ സങ്കേതം ഡെപ്പറ്റ് ഡയറക്ടുടെ E-998/2018 നമ്പർ കത്ത്.

6. 21.06.2021-ലെ എ1/79/2018/വനം നമ്പർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്.

7. 06.08.2021-ലെ ശ്രീസാജു വർഗ്ഗീസ്, ഡെപ്പറ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ വിശദീകരണം.

8. 10.09.2021-ലെ ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ബി9-36392/15 നമ്പർ കത്ത്.

9. 08.11.2022-ലെ ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ KFDHQ/5367/2022/B9 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

പിച്ചി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻിലെ ചുളന്തൽ മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ പ്രകൃതി

പട്ട കീഴാസ് ഒഷ്യിൻസ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കുമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് & ആൻസ് കൗൺസിൽ ബുറോ കീക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി പരാമർശം (1), (2) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന ടി റിപ്പോർട്ടിലെ തുപാർശ അംഗീകരിച്ച് മറ്റ് കുറാരോഹിതർക്കൊപ്പം അന്നത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനായിരുന്ന ശ്രീസാജുവൻ ഭൂമിസിപ്പൽ കമ്മീറ്റി ദൈപ്പട്ടി കണ്ണസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് താഴെപ്പറയുന്ന ചാർജ്ജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പരാമർശം (3) പ്രകാരം കുറപ്പതും നൽകി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ചു.

1. He neither supervise nor properly monitor the construction work of Nature awareness Camp shed at Choolannur Peafowl Sanctuary which collapsed after 3 years of its construction.
2. His lack of supervision caused a Government loss to the tune of Rs. 1,16,107/-.
3. He miserably failed in doing his duties which amounts to dereliction of duty.

കുറപ്പതും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ പത്രിയുടെയും ആയതിനേൽ ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിക്കുന്നതു പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കണ്ണസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച അഭിപ്രായത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശം (4) പ്രകാരം ഒപ്പചാരികാനേഷണത്തിന് ഉത്തരവാക്കുയും അനേഷണാധികാരി പരാമർശം (5) പ്രകാരം അനേഷണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ണതലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശം (6) പ്രകാരം ശ്രീസാജുവൻഭൂമിസിപ്പൽ ഒരു വാർഷിക ശമ്പള വർദ്ധനവ് സാമ്പത്തിക മലമീഡാതെ തടയുന്നതിനായി താല്ലൂക്കാലികമായി തീരുമാനിച്ച് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ആയതിന് ടിയാൻ പരാമർശം (7) പ്രകാരം വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ടിയാൻ വിശദീകരണത്തിനേൽ പരാമർശം (8) പ്രകാരം ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിക്കുന്നതു പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കണ്ണസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അഭിപ്രായം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ.സാജുവൻ ഭൂമിസിപ്പൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഔമതലയേറ്റുത്തത് 07.03.2009 -ൽ ആണെന്നും ടി ഔമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ മാനേജേംഗൽ സിൽ ലൈവൽ, മുകൾ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം, ലിസ്റ്റിംഗ് ഭാഗിക നിർമ്മാണം, വരെയുള്ള ഫല്ല് പാർട്ട് ബിലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജോലികൾ പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫല്ല് പാർട്ട് ബിലിൽ 11.03.2009-ന് ടിയാൻ പരിശോധിച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫല്ല് പാർട്ട് മെഷർമെസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ആയിരുന്ന ശ്രീ.വി.സജീകമാർ ആണെന്നും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണം സിൽ ലൈവൽ ഭാഗത്തെ joint failure ആയതിനാലും ശ്രീ.വി.സജീകമാർന്നെ അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തൽസമയത്ത് വാർഡന്റെ ഔമതല എടുത്തിട്ടില്ലെന്നതെ ഒരാളെ മാത്രമായി ഈ വിഷയത്തിൽ കുറക്കാരനായി കണ്ണഞ്ഞുന്നത് വസ്തുതകൾക്ക് വിൽഖമവും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും, 2009 മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 16 തവണ

ടിയാൻ ടി സമലം പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തൽസമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു സ്ലാപ്പുകൾ സ്ഥിരമായി കെട്ടിടനിർമ്മാണ മേൽനോട്ടുചുമതല വഹിച്ചിരുന്നവെന്നും, കരാർ പ്രകാരം വേണ്ട വിധത്തിൽ ടി ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കവാൻ കോൺടാക്ടർ ശ്രീ.സി.കെ.വിജയൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും, ആയതിന്റെ പ്രാമാണിക ഉത്തരവാദിത്തം കോൺടാക്ടറിൽ നികച്ചിപ്പുമാണെന്നും കെട്ടിടം തകർന്ന വീണതിൽ ടിയാൻ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും, അനേപഷ്ട വിചാരണ വേളയിൽ സന്നം വീഴു കോൺടാക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ടി സർക്കാർ നഷ്ടം കോൺടാക്ടറിൽ നികച്ചിപ്പുമാണെന്നും, പ്രക്തി പഠന കൂപിരെറ്റു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡിസൈനർ മുതലായവ ചീഫ് ഹോറസ്സ് കൺസൾവേറ്റർ അംഗീകരിച്ചു കോൺടാക്ട് നൽകകയും ടിയാൻ ചുമതല എറൂടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മുതൽ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ പാർട്ട് ബില്ലിലെ പണികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ടിയാൻ ചുമതല എറൂടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചുലന്നു മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ വിവിധ പരിശോധനകളോടൊപ്പം ടിയാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നും മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കുറവിഴക്കനാക്കണമെന്നും ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീസ് പ്രതിവാദ പത്രികയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ആരോപണവിധേയനായ ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീസ് പിച്ചി വെൽഡ് ലൈഹ് വാർഡിന്റെ ചുമതല എറൂടുത്തത് 07.03.2019-ൽ ആണ്. പോലീസ് വിജിലൻസിനെ കെട്ടിടം പരിശോധനയിൽ സഹായിച്ച P W D എഞ്ചിനീയറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് പ്രധാന കാരണമായി കണ്ണാടിയിട്ടുള്ളത് സിൽ ലൈവലിലെ മോർട്ടാറിന്റെ ബലക്കറവാണ്. സിൽ ലൈവലിലെ ജോലികളും അതിനു മുകളിലുള്ള ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണവും ലിസ്റ്റ്‌ലൂക്കുടെ ഭാഗിക നിർമ്മാണവും ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീസ്, പിച്ചി വെൽഡ്‌ലൈഹ് വാർഡിനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനും ഒരു മാസം മുമ്പേ പൂർത്തികരിച്ചിരുന്നു. അതായത് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നോൾ ആയത് പരിശോധനയിൽനിന്നോ, മേൽ പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ച നിർമ്മാണ വസ്തുകളുടെ മുഖ്യമേയ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനോ, നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ട സംസാദം (curing) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരുങ്ങൾ അടക്കൽ സ്നേഹിപ്പിക്കേണ്ട പ്രകാരമാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനോ ആയതിനേൽക്കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിന്റെ മേൽനോട്ട് ചുമതല ഉള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള അവസരം അസിസ്റ്റന്റ് ഹോറസ്സ് കൺസൾവേറ്റർ ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ കാരുങ്ങൾ ശരിയാം വണ്ണം. നൃപുർവ്വവെസ്സ് ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നതും, ടി വർക്കകൾ സ്നേഹിപ്പിക്കേണ്ട അനുസരിച്ചാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓരോ Item of work-ഉം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി മെഷർമെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കെട്ടിടം തകർന്നതിന്റെ കുറത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും കുറവിഴക്കനാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരു സിവിൽ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മാണ വസ്തുകളുടെയും, മിശ്രിതങ്ങളുടെയും മുഖ്യമേയ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ ടി ജോലികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മാണ വസ്തുകളുടെ സാമ്പിളുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഇവിടെ ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീസ് ചാർജ്ജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന വർക്കകളിൽ അത്തരം പരിശോധനകൾ നടന്നോ എന്ന വ്യക്തമല്ല. കെട്ടിടം പൂർത്തിയായതിനും ശേഷം മാത്രം ചാർജ്ജിൽ എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്

മെഷർമെൻ്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുമെന്ന്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളുടെ ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി ടി നിർമ്മാണം പൊലീച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. പാലിച്ചുകൾ പുറമേക്ക് പ്രത്യുഷത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആയത് പരിശോധനാ വേളയിൽ ചെങ്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ മുന്ന വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കെട്ടിടം തകർന്ന വിനെത്. തകർച്ചക് പ്രധാന കാരണം സിൽ ലൈവലിലെ മോർട്ടാറിന്റെ ബലക്ഷയം. മുലമാണുന്ന P W D എഞ്ചിനീയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി സിൽലൈവൽ വർക്കുകൾ പണി നടക്കുന്നാൽ പരിശോധിക്കുവാനോ ബേം മുൻകയ്തതല്ലുകൾ എടുക്കുവാനോ ഉള്ള അവസരം വാർധൻ അല്ലാതിരുത്തിനാൽ ശ്രീ.സാജു വർഗ്ഗിസിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 17.11.2009-ൽ ലിസ്റ്റിൽ ലൈവൽ മുതൽ കെട്ടിടം പുർത്തിയാക്കുന്നത് വരെയുള്ള അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ്യലൈഫ് വാർധൻ ആയ ശ്രീ.കെ.ജെ.കരുംകോസ് ആണുന്നത് കണ്ണംത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടിയാൻ മെഷർമെൻ്റ് ബുക്കിൽ measured by me എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താതെ check measure on 17.11.2009 എന്നാണ് എഴുതി പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മേൽ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ടി കെട്ടിടം പണി നടന്ന വരുന്ന വേളയിൽ അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നേൻമയും, അളവും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ്യ ലൈവൽ വരുത്തുവാൻ ആവശ്യമാണ്. ലിസ്റ്റിൽ ലൈവൽ മുതൽ കെട്ടിടം പുർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ ശ്രീസാജു വർഗ്ഗിസായിരുന്ന പീച്ചി വൈൽഡ്യ ലൈവൽ വാർധൻ. ടി കാലാധിവിൽ ടിയാൻ നിരവധി തവണ ചുലന്തുറ മയിൽ സങ്കേതത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി ടുൽ ഡയറിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പുർത്തിയായ ശേഷം ശരിയായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ ഫൈനൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിൽ ടിയാൻ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സിൽ ലൈവലിലെ പണികൾ നടക്കുന്നാൽ പരിശോധനക്കോ, മേൽ നോട്ടത്തിനോ അവസരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള ശിക്ഷ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടിയാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുത്താണെന്നും, പരാമർശം (8) പ്രകാരം ഭരണ വിഭാഗം അധിക്ഷണാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2009 നവംബർ മാസം പണി പുർത്തിയായ കെട്ടിടം മുന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തകർന്ന് വിഴുകയും. സ.ഉ.(പി)161/19/പിൻ. തീയതി 25.11.2019 ഉത്തരവ് പ്രകാരം സിവിൽ വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺടാക്ടർമാരുടെ ലയബിലിറ്റി പിരിഡ് 5 വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ നഷ്ടം തിരിച്ചപിടിക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്നും, പീച്ചി വൈൽഡ്യ ലൈവൽ വാർധൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 13.07.2021, 24.08.2021 എന്നീ തീയതികളിൽ സർക്കാർ നഷ്ടമായ 1,16,107/- ആപ ഒക്കെന്തിനായി കോൺടാക്ടർ ശ്രീ.സി.കെ.വിജയൻ കൗൺസിൽ സെസണ്റു ചെല്ലാൻ നൽകിയെങ്കിലും ടിയാൻ ടു തുക അടയ്ക്കയുണ്ടായില്ലെന്നും, തുടർന്ന് 05.07.2022-ൽ ടിയാൻ മരണപ്പെടുകയും ടി കേസിലെ ബാധ്യത സംബന്ധിച്ച് അന്തരീക്ഷ നടപടികൾ തുടർന്ന് പോക്കവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക അടച്ചു തീർക്കുന്നതിന് ടിയാൻ അന്തരീക്ഷ അവകാശിയായ മകൾ തുള്ള വിജയൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാൻകു കൗൺസിൽ സെസണ്റു ചെല്ലാൻ നൽകകയും ചെയ്തു. 27.10.2022-ൽ തുള്ള ജില്ലാ ഫഷറിയിൽ തുള്ള വിജയൻ

സർക്കാർ നഷ്ടമായ 1,16,107/- രൂപ അടയ്ക്കയും ടി ചെല്ലാൻ പിച്ചി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന്റെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സർക്കാർ നഷ്ടം പൂർണ്ണമായും ഇന്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പരാമർശം (9) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

മേൽ വിവരിച്ച വസ്തുതകളുടെയും കറ്റാരോപിതരെന്തെല്ലായും വിശദീകരണത്തിന്റെയും ഭരണവിഭാഗം അധികാരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസൾവേറ്ററുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. മേൽ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിനെ കുറവിമുക്കതനാക്കിയ സാഹചര്യവും സർക്കാർ നഷ്ടമായ 1,16,107/- രൂപ കരാറുകാരെന്തെല്ലായും അനന്തരാവകാശരിക്കൾ ഒടുക്കിയ സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ച് ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീൻ, ദൈപ്പട്ടി കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കുറവിമുക്കതനാക്കി അചുടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവാക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

രാജേഷ് ജി ആർ
ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് &

ഹൗസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോൽസ്

ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ്

കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്

ശ്രീ.സാജു വർദ്ധീൻ, ദൈപ്പട്ടി കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്

(ഭരണ വിഭാഗം അധികാരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ്

കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി)

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഇന്നത്തെ (ആധിക്രത്ത്/എംബിഎൽ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം

ഡയറക്ടർ, വിജിലൻസ് & ആൻഡ് കൗൺസിൽ ബുറോ

വിജിലൻസ് (ഇ) വകുപ്പ് (12.12.2020-ലെ Vig.E4/22/2021/Vig.)

✓പൊതുജന വിവര സമർക്ക (വൈബ് & ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്

വനം വന്യജീവി (പി.എസ്.) വകുപ്പ്

സ്കൂള് ഫയൽ/അഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Signed by Shaji A M
Date: 14-12-2022 17:07:50
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ