

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



**കേരള സർക്കാർ**

**സംഗ്രഹം**

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ്- പശ്ചിമേഷ്യൻ യൂദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിറ്റുമിൻ വിലയിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ്- ആശ്വാസ നടപടികൾ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

**പൊതുമരാമത്ത് (എച്ച്) വകുപ്പ്**

സ.ഉ.(കൈ) നം.39/2026/PWD തീയതി,തിരുവനന്തപുരം, 02-07-2026

- പരാമർശം:-
1. കേന്ദ്ര റോഡ് ഉപരിതല ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം 1/4/2026 തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച NH-24028/03/2026-H നമ്പർ സർക്കുലർ.  
കേന്ദ്ര റോഡ് ഉപരിതല ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം 2 17/04/2026 തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച NH-24028/03/2026-H നമ്പർ സർക്കുലർ.
  3. ചീഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ 23/05/2025 ലെ യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പ്.
  4. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഭരണ വിഭാഗം 25/05/2026 തീയതി സമർപ്പിച്ച CEPWD/8264/2026-AE(PL)-AD നമ്പർ ശിപാർശ

**ഉത്തരവ്**

പശ്ചിമേഷ്യൻ യൂദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായ ബിറ്റുമിൻ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായും പരിമിതമായി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ബിറ്റുമിൻ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതുമൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായും ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായും ആയതിനാൽ ബിറ്റുമിന്റെ അധിക വില കരാറുകാർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകണമെന്നും അപേക്ഷിച്ച് സർക്കാരിൽ വിവിധ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

2) നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ക്രൂഡോയിലിന്റേയും

പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടേയും വില വർദ്ധനവിന്റെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ബിറ്റുമിൻ വിലയിലെ അസാധാരണ വർദ്ധനവിന് ആശ്വാസ നടപടി എടുക്കുന്നതിനുമായി വില ക്രമീകരണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര റോഡ് ഉപരിതല ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പരാമർശം (1), പരാമർശം (2) എന്നിവ പ്രകാരം സർക്കുലറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനമായ വിലക്രമീകരണം സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ സർക്കാരിൽ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ പരാമർശം (3) പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുകയും തുടർന്ന് പരാമർശം (4) പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് ഭരണ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

3) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എ) പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം Force Majeure ആയി കണക്കാക്കി, നിലവിലെ കരാറിൽ വിലവർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുൻപ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാ കരാറുകൾക്കും പരാമർശം (2) സർക്കുലറിനു സമാനമായി ബിറ്റുമിൻ വില വ്യത്യാസം/വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുന്നു.

ബി) ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുൻപ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകൾക്ക് 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2026 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ബിറ്റുമിൻ വില വ്യത്യാസം ഓരോ മാസവും  $V = Q(W_f - W_o)$  എന്ന ഫോർമുല പ്രകാരം കണക്കാക്കി അനുവദിക്കുന്നു.

V- Excess price of bitumen for payment of work including Bituminous component.

Q- Quantity of Bitumen consumed as per actual consumption (not more than the approved Job Mix Formula)

W<sub>o</sub> - Market Price of Bitumen from nearest Public Sector Refinery as on 01.03.2026. (Per MT)

W<sub>f</sub> Price of bitumen from the nearest Public Sector Refinery as per the original invoice submitted by the contractor for the work done. (Per MT)

സി) ബിറ്റുമിൻ ഒഴികെയുള്ള നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾക്കോ പിഴയോടു കൂടി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയ കരാറുകൾക്കോ ബിറ്റുമിൻ വിലവ്യത്യാസം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഡി) കരാറുകാർ സമർപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ/ഇൻവോയിസുകൾ എന്നിവയുടെ ആധികാരികത ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം തുക അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)  
ഡോ അദീല അബ്ദുള്ള ഐ എ എസ്  
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

പകർപ്പ്

- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ഭരണ വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം
- ധനകാര്യ വകുപ്പ് (3519310/I&PW-B2/45/2026-FIN തീയതി 19/6/2026)
- പൊതുഭരണ (എസ്.സി) വകുപ്പ്(30/06/2026 ലെ തീരുമാനം നം.58)
- അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(എ&ഇ)/ഓഡിറ്റ്), കേരള, തിരുവനന്തപുരം
- വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക(വെബ്&ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്
- സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി(എച്ച്2/118/2026/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി)

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ബഹു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ പി.എസ്  
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ