

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് - കാലവർഷക്കെടുതികൾ - ആലപ്പുഴ - പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാട്ടിച്ചിറ - റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ദുരന്ത നിവാരണ (ബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.227/2025/DMD തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 08-04-2025

- പരാമർശം:-
- 11.07.2023 ലെ സ. ഉ. (സാധാ) നം. 434/2023/ഡി.എം.ഡി.
 - 27.03.2018 ലെ സ. ഉ. (കെ) നം. 3/2018/ഡി.എം.ഡി.
 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാകളക്ടറുടെ 03.03.2025 ലെ DCALP/1041/2024-DMC1 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിലുൾപ്പെടുത്തി പരാമർശിത ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10,00,000/- (പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാട്ടിച്ചിറ - റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടറിൽ കോൺട്രാക്ടർക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ 10.01.2025 ൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി അവസാനിച്ച് കാട്ടിച്ചിറ - റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് അനുമതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജില്ലാകളക്ടർ പരാമർശിത കത്ത് പ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ജില്ലാകളക്ടറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാട്ടിച്ചിറ - റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഇനി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതല്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ടി ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 4 മാസത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

പൂജ ലാൽ കെ എ എസ്

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ കളക്ടർ, ആലപ്പുഴ

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്, കോട്ടയം

ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ, തിരുവനന്തപുരം

കമ്മീഷണർ, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ, വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്
സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി (ഫയൽ നം. DMB2/48/2025-DMD)

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്: ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ. ഓഫീസ്.