

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



**കേരള സർക്കാർ**

**സംഗ്രഹം**

സി.എസ്.ഐ.എൻ.ഡി - തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജ്-രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച 10 എമർജൻസി ഷട്ടറുകളുടെ ഉയർത്തൽ സംവിധാനവും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് - പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

**കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് & ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ (എ) വകുപ്പ്**

സ.ഉ.(സാധാ) നം.15/2026/CSIND തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 04-03-2026

എ.എസ് നം. എ.എസ്/സി.എസ്.എൻ/25/42186 കാലാവധി 19/06/2028

- പരാമർശം:-
1. സ.ഉ.(പി) നം.48/2025/ധന, തീയതി 11/04/2025.
  2. സ.ഉ.(സാധാ.)നം.21/2025/സി.എസ്.ഐ.എൻ.ഡി, തീയതി 21/05/2025.
  3. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും കട്ടനാട് പാക്കേജും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 06/11/2025 ലെ CE/INKP/109/2025 -W2 നമ്പർ കത്ത്.

**ഉത്തരവ്**

തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച 10 എമർജൻസി ഷട്ടറുകളുടെ ഉയർത്തൽ സംവിധാനങ്ങളും (ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം), ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2,84,00,000/- (രണ്ട് കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ)യുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് 5075-60-800-94(SS)-പ്ലാൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യവസ്ഥകളോടെ ഭരണാനുമതി നൽകി പരാമർശം (2) പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് DSoR 2021 നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് പ്രൈസ് - 3 സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ DSR 2021 പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റീ- കാൽക്കുലേറ്റ് ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 2.84 കോടിയിൽ നിന്ന് 3.026 കോടിയാക്കി ഉയരുകയുണ്ടായി എന്നും അധികമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന 18,60,000/- രൂപ 2025-26 വർഷം 5075-60-800-94-03-00-00-PV എന്ന പ്ലാൻ ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് വകയിരുത്താവുന്നതാണെന്നും 3.02 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകണമെന്നും പരാമർശം (3) പ്രകാരം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും കട്ടനാട് പാക്കേജും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

**2. പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്തം**

Sl. No.	Head Description	Amount
1	Supply of materials, fabrication, painting and erection	6964766.06

	of hoisting bridge, covers, ladders and frames of driving units & rope drum for shutter		
2	Fabrication of 10 Nos of hoist bridge		4836914.17
3	Painting all the exposed surface of Hoist bridge		1201536.60
4	Dismantling the existing hoist unit of 10 Nos of Emergency shutters and Erecting newly fabricated hoisting bridge units		760471.59
5	Supplying, Stacking, Erecting and Trial run of rope drum hoisting Unit		10834823.60
	<b>Total Estimation PAC</b>		24598512.02
<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Percentage/LS</b>	<b>Amount</b>
<b>L</b>	<b>Lumsum Heading</b>		
L.001	LS amount for mechanical works		
		@LS	1229000.00
	Total Lumsum Amount		1229000.00
<b>C</b>	<b>Extra Charges</b>		
C.001	Provision for GST		
	24598512.02	18.00%	4427732.16
	<b>Grand Total</b>		30255244.18
	<b>Round off</b>		4755.82
	<b>Rounded Total(Rs)</b>		30260000.00
	Rupees Three Crore Two Lakh Sixty Thousand		

3. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച 10 എമർജൻസി ഷട്ടറുകളുടെ ഉയർത്തൽ സംവിധാനങ്ങളും (ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം), ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പരാമർശം (2) ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2,84,00,000/- (രണ്ട് കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ)യുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് DSoR 2021 അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ 3,02,60,000/- രൂപയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അധികമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന 18,60,000/- രൂപ കൂടി 5075-60-800-94(SS)-പ്ലാൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിക്ക് 3,02,60,000/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)  
ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ  
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും കുടിനാട് പാക്കേജും, ശ്രീവത്സം ബിൽഡിംഗ്, തത്തംപള്ളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, തിരുവനന്തപുരം.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ (മെക്കാനിക്കൽ), തിരുവനന്തപുരം.

ഡയറക്ടർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, ആശ്രാമം പി.ഒ, കൊല്ലം.

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

ധനകാര്യ (I&PW-B) വകുപ്പ്

വിവരപൊതുജന സമ്പർക്ക (വെബ് ആന്റ് ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്.

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി (എ2/33/2026/ സി.എസ്.ഐ.എൻ.ഡി.)

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ് - ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക്

സി.എസ്.ഐ.എൻ. വകുപ്പ് അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ യ്ക്ക്.