

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം



ജലവിഭവ വകുപ്പ്-ചെറുകിട ജലസേചനം-TTSP-2015-16- Side Protection work and slit removal of Kakkad thodu in Kunnamkulam Municipality" എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ജലവിഭവ (എം.ഐ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.501/2024/WRD തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 01-07-2024

- പരാമർശം:-
1. ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 1108/2015/ജവിവ തീയതി.19/12/2015
 2. ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 11.03.2024,10/06/2024 തീയതികളിലെ CEIA/937/2024/DB1(W2) നമ്പർ കത്തുകൾ

ഉത്തരവ്

"Repairs and Renovation of structure under Thalappilly Taluk Special Package" എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരാമർശം (1)-ലെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം നാല് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട "TTSP 2015-16- Side Protection work and slit removal of Kakkad thodu in Kunnamkulam Municipality" എന്ന പ്രവൃത്തി കരാറുകാരൻ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ടിയാന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ ഉടമ്പടി റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു.

2. കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റദ്ദ് ചെയ്ത ടി പ്രവൃത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും, കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ പിന്നീട് റേറ്റ് റിവിഷനോ മറ്റോ വന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ ബാധ്യത കൂടയാൽ അത് വകുപ്പിന്റെ കാലതാമസം കൊണ്ടാണെന്നും അതിനു താൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലെന്നും ടിയാൻ കോടതിയെ അറിയിക്കാനിടയുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ സീക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പരാമർശം 2-ലെ കത്ത് മുഖേന ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 2018 പ്രകാരമുള്ള തുകയായ ₹20,35,940.44/-(Including 18% GST) 4702-00-101-82-01-00-V(MI ക്ലാസ്-II) ശീർഷകത്തിൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകണമെന്ന് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പരാമർശം 2 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി. പി. ആർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3.സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. "TTSP 2015-16-Side

Protection work and slit removal of Kakkad thodu in Kunnamkulam Municipality" എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 20,35,940.44/- രൂപയുടെ(ഇരുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത് രൂപ നാല്പ്പത്തിനാല് പൈസ മാത്രം) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 4702-00-101-82-01-00-PV (MI ക്ലാസ് -II) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .

1. The increase in rate is due to change in rates from DSoR 2016 to DSoR 2018 and due to increase in GST to 18%. The competent authority must verify the provisions, rates in the estimate based on actual site conditions.
2. The Executive Engineer may ensure that action for recovery based on PWD Manual clauses 2115 and 2116.2.1 is initiated and completed from the terminated contract (as work is terminated based on risk and cost) , to prevent losses to the Government Exchequer.
3. The TS authority should ensure that adequate depth is considered for foundation and that all the safety features are adopted.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
SHEEJA K
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ,ജലസേചനവും ഭരണവും , തിരുവനന്തപുരം
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ/ ഓഡിറ്റ്), കേരളം
തിരുവനന്തപുരം

ധനകാര്യ വകുപ്പ് (നം.2740906 Agri-A1/76/2024-FIN തീയതി. 27.04.2024-ലെ അഭിപ്രായം
പ്രകാരം)

ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ)
കരുതൽ ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ് :ജലവിഭവ സെക്രട്ടറിയുടെ പി. എസ്
ജലവിഭവ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സി.എസ്