



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് - കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ (എ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.41/2026/P&EA

തിരുവനന്തപുരം, 28-01-2026

- പരാമർശം:-
1. സ.ഉ(കൈ)നം.7/2024/P&EA തീയതി 23.02.2024.
 2. കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 21.10.2025 തീയതിയിലെ DCKSGD/2398/2024-PAIT/KDPനമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചാലികൽ-മീങ്ങോത്ത്-അമ്പലത്തറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 564 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 'പെരിയ ട്രെയ്ഷാൽ റോഡ്' എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 600 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും പരാമർശം (1) പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

2.പരാമർശിത ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പ്രകാരം ചാലികൽ-മീങ്ങോത്ത്-അമ്പലത്തറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, 'പെരിയ ട്രെയ്ഷാൽ റോഡ്' എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും അതിനാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകണമെന്നും കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ പരാമർശം (2) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

3. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചു. കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി "ചാലികൽ - മീങ്ങോത്ത് - അമ്പലത്തറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ" എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.03.2026 വരെയും; "പെരിയ-ട്രെയ്ഷാൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ" എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28.01.2026 വരെയും ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
ലതാകമാരി.എം.ബി
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്/എ&ഇ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

ജില്ലാ കളക്ടർ, കാസറഗോഡ്

ചീഫ്, കൃഷി വിഭാഗം. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം

സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ, കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ്

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ, കാസറഗോഡ്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ (ഐ&പിആർഡി)

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Signed by

Alen Alphonse

Date: 29-01-2026 10:17:31

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ