

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്തുകപ്പ് - നോർത്ത് പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടുവള്ളി-ചെമ്മയം പാലം പുന:നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിക്ക് ₹2161.73 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

പൊതുമരാമത്തു (ഡി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.962/2026/PWD

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 19-08-2026

പരാമർശം:-

1. സ.ഉ(സാധാ)നം.1036/2020/PWD തീയതി 31-12-2020
2. സ.ഉ(സാധാ)നം.345/2022/PWD തീയതി 30-03-2022
3. സ.ഉ(സാധാ)നം.460/2025/PWD തീയതി 27-03-2025
4. പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 30-12-2025 തീയതിയിലെ CEPWD/13025/2021-AB1-BR നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

നോർത്ത് പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടുവള്ളി-ചെമ്മയം പാലം പുന: നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിക്ക് പരാമർശം (1) പ്രകാരം ₹1742 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, പരാമർശം (2) പ്രകാരം ₹1874 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും, പരാമർശം (3) പ്രകാരം ₹1896.55 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു. DSoR 2021 നിരക്കിൽ, ചെലവു സൂചിക 44.45, 18% GST ഉൾപ്പെടെ ₹2161.73 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും, വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും സഹിതം ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനായുള്ള ശുപാർശ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പരാമർശം (4) പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

2. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. നോർത്ത് പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടുവള്ളി-ചെമ്മയം പാലം പുന:നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക്, [Reconstruction of Kottuvally Chemmayam bridge in N. paravur constituency], ചുവടെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, ₹2161.73 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 5054-04-101-99-MDR എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

- The TS authority shall ensure that any variations in quantities from the previous estimate are duly justified based on actual site requirements, and that the changes in rates are solely due to the revision of DSoR and cost index.
- The competent authority shall ensure that only the essential land, strictly as required for the approved alignment and design, is acquired in accordance with the prevailing Government orders. The amount earmarked for land acquisition shall be utilized exclusively

for that purpose, and the tendering process of the subject work shall be taken up only after completion of land acquisition in all respects.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
ഡോ അദീല അബ്ദുള്ള ഐ എ എസ്
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പാലങ്ങൾ വിഭാഗം.

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ/ഓഡിറ്റ്), തിരുവനന്തപുരം.

ധന വകുപ്പ് [2743647/I&PW-B1/106/2024-FIN]

വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ, ഐ & പി.ആർ.ഡി., സെക്രട്ടേറിയറ്റ് (പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി).

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി.

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Digitally signed by
Rajesh M R
Date: 19-08-2026
16:22:23

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്,

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക്.

ബഹു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക്.