

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്-ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വാടകനാലിന് കുറുകെയുള്ള ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ (പവർഹൗസ് ബ്രിഡ്ജ്) വീതികൂട്ടലും ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണവും, കൊമ്മാടി ജംഗ്ഷനിലെ കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും - പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (ടെം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ) ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് (ഡി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1113/2024/PWD തിരുവനന്തപുരം, തീയതി,04-11-2024

- പരാമർശം:-
- 02.04.2024 തീയതിയിലെ സള(കൈ) നമ്പർ. 21/2024/ പൊ.മ.വ
  - കെ. ആർ .എഫ് .ബി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ 09.10.2024 തീയതിയിലെ PDKRFB-ALPY/29/2022-AE1 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വാടകനാലിന് കുറുകെയുള്ള ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ (പവർഹൗസ് ബ്രിഡ്ജ്) വീതികൂട്ടലും ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണവും, കൊമ്മാടി ജംഗ്ഷനിലെ കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15.08.2024 തീയതി വരെ പിഴ കൂടാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പിഴ കൂടാതെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15.02.2025 തീയതി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്നും പരാമർശം (2) പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ,കെ ആർ എഫ് ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. പരാമർശം (2) ലെ വസ്തുതകൾ പരിഗണിച്ച് , പരാമർശം (1) ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വാടകനാലിന് കുറുകെയുള്ള ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ (പവർഹൗസ് ബ്രിഡ്ജ്) വീതികൂട്ടലും ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണവും, കൊമ്മാടി ജംഗ്ഷനിലെ കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാതെ 16.08.2024 മുതൽ 15.02.2025 തീയതി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കെ ആർ എഫ് ബി യ്ക്ക് നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)  
SUJITHA KUMARI S S  
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കെ ആർ എഫ് ബി (പി എം യു).

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്/എ&ഇ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം

ധനകാര്യവകുപ്പ്

ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ)

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ - PWD-D1/514/2024-PWD

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ