

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് -NAD HIMT Road. Thottumukham Erumathala Road എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിൻഫ്ര കടിയുള്ള വിതരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 01.05.2024 മുതൽ 30.04.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് (ജി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.120/2026/PWD തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 03-02-2026

പരാമർശം:- 1. സ.ഉ.(സാധാ) നം.310/2024/PWD തീയതി, 05-03-2024.

2. നിരത്തു വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 18/01/2025, 16/12/2025 തീയതികളിലെ CEPWD5935/2021-C6(W)-RDനമ്പർ കത്തുകൾ

ഉത്തരവ്

NAD HIMT Road. Thottumukham Erumathala Road എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിൻഫ്ര കടിയുള്ള വിതരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 01.05.2024 മുതൽ 30.04.2026 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനു കിൻഫ്ര അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്മേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാമർശ കത്ത് പ്രകാരം നിരത്തു വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

2. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. NAD HIMT Road. Thottumukham Erumathala Road എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിൻഫ്രയുടെ 45 MLD കടിയുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 01.05.2024 മുതൽ 30.04.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

കെ ബിജു ഐ എ എസ്

സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (നിരത്തു വിഭാഗം), പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (നിരത്ത് വിഭാഗം), സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (നിരത്ത് വിഭാഗം), പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, എറണാകുളം.

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ/ഓഡിറ്റ്), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം.

ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (വെബ് & സൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്

കരുതൽ ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ