

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് - "ഇല്ലിക്കൽകല്ല് ടൂറിസം വികസന പദ്ധതി, കോട്ടയം" - DSoR 2021 നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി ഭരണാനുമതി പുതുക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

വിനോദ സഞ്ചാര (എ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.347/2026/TSM തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 25-07-2026

- പരാമർശം:-
1. 07.09.2019-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 307/2019/TSM.
 2. വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 22.01.2026 തീയതിയിലെ ലെ DOT/12379/2023-P2 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

പരാമർശം (1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ "ഇല്ലിക്കൽകല്ല് ടൂറിസം വികസന പദ്ധതി" നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ₹3,00,00,000/- (മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രം) തുകയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല M/s SILK എന്ന ഏജൻസിക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

(2) കോവിഡ്-19 മഹാമാരി, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, ഡിസൈനുകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം 18 മാസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില വർദ്ധനവ് മൂലം പഴയ നിരക്കിൽ (DSoR 2016) ജോലി തുടരാൻ കരാറുകാരൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ കരാർ Risk & Cost-ൽ റദ്ദാക്കിയതായും പരാമർശം (2) പ്രകാരം ടൂറിസം ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 4 തവണ റീ-ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും ബിഡ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ DSoR 2021 നിരക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ച് ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് ഡയറക്ടർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.

(3) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ആദ്യ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച ₹3 കോടി എന്ന തുകയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി "ഇല്ലിക്കൽകല്ല് ടൂറിസം വികസന പദ്ധതി"യുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ₹1,53,20,332/- (ഒരു കോടി അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി മൂന്നുറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ മാത്രം) തുകയ്ക്ക് DSoR 2021 നിരക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

1. Agreement authority shall ensure that the liability of the first contractor on account of terminating the work at contractor's risk and cost shall be finalized and appropriate recoveries shall be affected for the loss occurring to the state for rearranging the balance work.
2. TS authority shall ensure the correctness of the rates adopted for any extra items based on observed data in the balance work estimate

3. The TS authority shall ensure that there is no scope change in the balance work estimate compared to the original TS estimate and total amount of executed and and remaining works, including all applicable charges, remains within the original AS amount.
4. TS authority shall approve the balance work estimate only after verifying with the original TS estimate and the comparative statement in the prescribed format (DB4), duly incorporating the quantities already executed, in accordance with the provisions of the prevailing PWD Manual.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
 BINDU C VARGHESE
 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ, വിനോദ സഞ്ചാര ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 033
 പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ) കേരളം
 അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്) കേരളം
 ധനകാര്യ (വ്യയം ബി) വകുപ്പ് (01.05.2026 ലെ 3440098/വ്യയം-ബി2/76/2026 - ധന. നമ്പർ റിമാർക്സ്
 പ്രകാരം)
 ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തിക കാര്യവും വകുപ്പ്.
 സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ, സബ് ട്രഷറി, വെള്ളയമ്പലം.
 വീവര, പൊതുജന സമ്പർക്ക (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്
 ഓഫീസ് കോപ്പി/കരുതൽ ഫയൽ (TOUR-A3/83/2026-TOUR)

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
 Digitally signed by
 Reena P P
 Date: 27-07-2026
 13:31:54
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്
 വിനോദസഞ്ചാരവും സാസ്കാരികവും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക്