

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗോവേന്ദ്ര പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് (ഡി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.461/2026/PWD

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 16-03-

2026

- പരാമർശം:-
1. 26.02.2021 തീയതിയിലെ സഉ(സാധാ)നം.370/2021/PWD
 2. 20.05.2023 തീയതിയിലെ സഉ(സാധാ)നം.635/2023/PWD
 3. പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 30.10.2025 തീയതിയിലെ CEPWD/15910/2020-AB2-BR നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗോവേന്ദ്ര പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി പരാമർശം (1) പ്രകാരം 412 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, പരാമർശം (2) പ്രകാരം 459.80 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

2) DSoR 2018 ൽ നിന്നും 2021 ആയതിനാലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുക വർദ്ധിച്ചതിനാലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 566.30 ലക്ഷമായി അധികരിച്ചിരിച്ചതിനാൽ പ്രസ്തുത തുകയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി 5054-04-101-99-MDR എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച് നൽകണമെന്ന് പരാമർശം (3) പ്രകാരം പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

3) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗോവേന്ദ്ര പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനായി 566.30 ലക്ഷം

രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ചുവടെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 5054-04-101-99 MDR എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

The expenditure on account of lump sum provisions shall be regulated based on the detailed estimates or valuations approved by the competent authorities.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

നിത എം

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പാലങ്ങൾ വിഭാഗം.

ധനകാര്യവകുപ്പ് (1691492 /I&PW-B1/61/2021-FIN dated - 04.03.2026)

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(ആഡിറ്റ്&എ&ഇ), കേരള, തിരുവനന്തപുരം

ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ(വെബ് &ന്യൂ മീഡിയ), ഐ&പി.ആർ.ഡി

കരുതൽ ഫയൽ - D1/663/2025-PWD

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്- ബഹു,പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പി.എസ് - ന്