

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് -ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ നദിക്കുകുകയുള്ള മാരിയിൽകലുക്ക് പാലം പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത്(ഡി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1129/2024/PWD

തിരുവനന്തപുരം,തീയതി, 07-11-2024

- പരാമർശം:-
1. 14.08.2009 തീയതിയിലെ സഉ(സാധാ)നം.1185/09/പൊമവ
 2. നിരത്തുകൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 18.02.2023 തീയതിയിലെ CEPWD/706/2021-C6(W)-RD നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ നദിക്കുകുകയുള്ള മാരിയിൽകലുക്ക് പാലം പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശം (1) പ്രകാരം 550 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

2) ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ നദിക്കുകുകയുള്ള മാരിയിൽകലുക്ക് പാലം പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി 52734922/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ പരാമർശം (2) പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

3)സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ നദിക്കുകുകയുള്ള മാരിയിൽകലുക്ക് പാലം പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച 5,27,34,922.- രൂപയുടെ (അഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ മാത്രം)പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയുന്നു.

- direction regarding warning letter for altering the scope of work should be complied.
- The Chief Engineer should ensure the recovery against 1486.553m³ Departmental rubble and submit the compliance

report.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

SUJITHA KUMARI S S

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ/പാലങ്ങൾ വിഭാഗം
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(ആഡിറ്റ്&എ&ഇ),കേരള,
തിരുവനന്തപുരം

ധനകാര്യവകുപ്പ് (No.I&PW-B1/169/2022-Fin (E 2123889) dated
22/10/2024)

ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ(വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ),ഐ&പി ആർഡി
കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്-പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പി എസ്-ന്

പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ പി എസ്